

Information



STOCKHOLM 2020-08-18

Bygget av kv. Banken under vecka 37-39

Arbetet med att resa husen har börjat gå in i slutskedet. Här berättar vi kort vad som sker under veckorna 37-39.

Vecka 37

Hus 1: Gjutning bjälklag, Montage fönsterdörrar, tätskikt terrass

Hus 2: Stomarbeten inkl. armering

Hus 3: Installationsarbeten, gjutning, tätskikt terrass

Hus 4: Inga arbeten

Vecka 38

Hus 1: Terrassarbeten, takarbeten plåt

Hus 2: Installationsarbeten, gjutning bjälklag, tätskikt terrass

Hus 3: Stomarbeten samt terrassarbeten

Hus 4: Stomarbeten samt installationsarbeten

Vecka 39

Hus 1: Terrassarbeten

Hus 2: Stomarbeten, terrassarbeten

Hus 3: Stomarbeten, terrassarbeten

Hus 4: Gjutning bjälklag, terrassarbeten



ARBETSTIDER

Att bygga nya bostäder ger upphov till både buller och transporter.

Byggets arbetstider blir vardagar kl. 06.00-20.00 och bullrande arbeten får göras mellan kl. 07.00-17.00.

Med vänlig hälsning
Familjebostäder